

«СОГЛАСОВАНО»:

Заместитель главы администрации городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству

И.А. Щепин

« _____ » _____ 2021г.

«УТВЕРЖДАЮ»:

Генеральный директор
ОАО «Теплоэнерго»

А.В. Гончаров

« _____ » _____ 2021г.

ГРАФИК

подачи тепла потребителям Северо-Восточной части города

| № п. п. | Наименование микрорайонов | Дата подачи тепла | Ответственный за подачу тепла | Примечание |
|---------|---|-----------------------|--|--|
| 1. | Квартал Лечебных Учреждений, Дом Ветеранов, Гор. Больница №2, Детский дом, м-н «Буденного» ЦТП-4/1, ИТП «Радуга», ЦТП - Северный м-н «Зеленый Лог» ЦТП-62 м-н «Ольминского» ЦТП-7/1 ЦТП-7/2 ЦТП-7/3 | 1-й день подачи тепла | Нач. уч. №3 Яковлев А.Е. Нач. уч. №4 Федоров А.В. | Общее руководство пуском осуществляет начальник цеха тепловых сетей Пануров А.П. Накануне дня подачи тепла вызвать телефонограммой представителей ЖЭУ, ТСЖ и др. ведомств для совместного пуска тепла |
| 2. | м-н «Конева» ЦТП-8/1 м-н «Макаренко» ЦТП-3/1,3/2,3/3,3/4,3/5,3/6 м-н «Солнечный» ЦТП-12/1 ЦТП-12/2 | 2-й день подачи тепла | | |
| 3. | м-н «Лесной», «Юбилейный» ЦТП ЖК-1 ЦТП ЖК-3 м-н «Жукова» ЦТП-2/1,2/2,2/3,2/4,2/5 м-н «Олимпийский» ЦТП-1/1,1/2,1/3 | 3-й день подачи тепла | | |
| 4. | м-н «Восточный» ЦТП-39 ЦТП-40, ЦТП-51 м-н «Королева» ЦТП-25 ЦТП-27, ПНС-Королева | 4-й день подачи тепла | | |
| 5. | м-н «Космос» ЦТП КИС ЦТП КОСМОС м-н «Дубрава 1» «Дубрава 2» Дубрава-3, ЦТП-56 ЦТП-СЭС | 5-й день подачи тепла | | |

Разработал: Начальник ОДС

Канайчев Д. А.

Согласовано:

Главный инженер

Дмитриев В.Н.

Начальник цеха т/сетей, ЦТП, ПНС

Пануров А.П.

Начальник цеха котельных

Лялин И.А.

Начальник ПТО

Выхристюк Д.Г.