

ГРАФИК ОСТАНОВОК КОТЕЛЬНЫХ ОАО "ТЕПЛОЭНЕРГО"
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РЕМОНТНЫХ РАБОТ НА 2026г.

№п/п	Наименование котельной	Период проведения ремонта
1	Котельная Пушкинские дачи (д/сад)	с 10 августа по 23 августа
2	Котельная Северный (д/сад)	с 10 августа по 23 августа
3	Котельная с. Сорокино (д/сад)	с 12 мая по 25 мая
4	Котельная Центральная	с 10 августа по 23 августа
5	Котельная ПВЛ	с 12 мая по 25 мая
6	Котельная мкр. «Углы»	с 18 мая по 31 мая
7	Котельная с. Котово (д/сад)	с 25 мая по 7 июня
8	Котельная с. Лапыгино (д/сад)	с 25 мая по 7 июня
9	Котельная «Больничного комплекса»	с 22 июня по 5 июля
10	Котельная мкр. Заречье 6	с 15 июня по 28 июня
11	Котельная мкр. Заречье 13	с 15 июня по 28 июня
12	Котельная мкр. Заречье 14	с 15 июня по 28 июня
13	Котельная с. Архангельское (д/сад)	с 29 июня по 13 июля
14	Котельная Юго-Западного района	с 23 июня по 6 июля
15	Котельная с. Озёрки (д/сад)	с 29 июня по 13 июля
16	Котельная с. Монаково	с 8 июня по 21 июня
17	Котельная Жилого массива	с 14 июля по 27 июля
18	Котельная с. Городище (д/сад)	с 27 июля по 9 августа
19	Котельная квартал «Старая мельница»	с 27 июля по 9 августа
20	Котельная мкр. Заречье 12	с 10 августа по 23 августа
21	Котельная Ледового дворца	с 29 июня по 13 июля